



ประกาศ เทศบาลตำบลกุตหว้า

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่เทศบาลตำบลกุตหว้า ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นั้น

เทศบาลตำบลกุตหว้า ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๖๘

(นายสาริกา อุทรักษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลกุตหว้า

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลกุ๊ดหว้า (E๖๘๐๘๐๐๐๔๐๒๑) ลงวันที่

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู ชนิดฝาปิด คอนกรีตเสริมเหล็ก คุ่ม วัดป่า หมู่ที่ ๑๓	๑๔๗,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู ชนิดฝาปิด คอนกรีตเสริมเหล็ก คุ่ม วัดป่า หมู่ที่ ๑๓	๑๔๗,๐๐๐.๐๐	๐๘/๒๕๖๘
๒.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู ชนิดฝาปิด คอนกรีตเสริมเหล็ก คุ่ม หนองช้าง หมู่ที่ ๒	๒๐๙,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู ชนิดฝาปิด คอนกรีตเสริมเหล็ก คุ่ม หนองช้าง หมู่ที่ ๒	๒๐๙,๐๐๐.๐๐	๐๘/๒๕๖๘
๓.	ก่อสร้างถนนลูกรัง คุ่ม ประจิม (สายปัญ-มูน) หมู่ที่ ๑	๕๖,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๘	ก่อสร้างถนนลูกรัง คุ่ม ประจิม (สายปัญ-มูน) หมู่ที่ ๑	๕๖,๐๐๐.๐๐	๐๘/๒๕๖๘
๔.	ก่อสร้างถนนลูกรัง คุ่ม หนองช้าง หมู่ที่ ๒	๑๒๒,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๘	ก่อสร้างถนนลูกรัง คุ่ม หนองช้าง หมู่ที่ ๒	๑๒๒,๐๐๐.๐๐	๐๘/๒๕๖๘
๕.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู ชนิดฝาปิด คอนกรีตเสริมเหล็ก คุ่ม ประจิม หมู่ที่ ๑	๒๔๕,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู ชนิดฝาปิด คอนกรีตเสริมเหล็ก คุ่ม ประจิม หมู่ที่ ๑	๒๔๕,๐๐๐.๐๐	๐๘/๒๕๖๘